

Ścieżka tworzenia GPR

1

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji



24 czerwca 2016 r.



opracowanie GPR

2

czerwiec - listopad 2016 r.

3

konsultacje społeczne GPR



grudzień 2016 r.



uchwalenie GPR

4

początek 2017 r.

STARACHOWICE
OD NOWA

[Uchwała o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice](#)